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Een nieuwe locatie voor het projectkantoor

In 2019 is aan de Pasop 8a te Midwolde het projectkantoor voor de
gebiedsontwikkeling neergezet. Nu de werkzaamheden zich meer verplaatsen naar
het Dwarsdiep, verandert de locatie van het projectkantoor mee. Het is overwogen
om het projectkantoor te verplaatsen naar het Dwarsdiep, maar dat zorgt voor hoge
verplaatsing- en beheerkosten. Daarnaast merken we dat het internet in het gebied
vaak niet snel genoeg is om mee te werken. We werken volop samen met
ingenieursbureaus en we hebben betere internetsnelheid nodig. Er is besloten het
huidige kantoor niet te verplaatsen, maar hebben we een locatie gevonden die aan
de eisen voldoet. Begin juni heeft de verhuizing plaats gevonden naar ons nieuwe
projectkantoor op het Leeksterveld te Leek (Lage Traan 4).

Op deze locatie zitten we niet direct in het Dwarsdiepgebied zelf. Om toch goed
contact te houden komt er tijdens de uitvoering een tijdelijke locatie in het
Dwarsdiepgebied, waar we wekelijks een spreekuur organiseren.

Opening uitkijktorens en wandelroutes De Drie Polders en Polder de
Dijken-Bakkerom

Op vrijdag 12 juli zijn drie wandelroutes geopend. Eén route in De Drie Polders en
twee routes in Polder de Dijken-Bakkerom. Op deze wandelroutes staan
uitkijktorens waarvan je vanaf een hoog punt over de Drie Polders of Polder de
Dijken-Bakkerom in kan kijken. Afgelopen tijd zijn beide gebieden ingericht als
natuur- en waterbergingsgebied. Om ook te kunnen genieten van deze gebieden,
zijn er plannen gemaakt voor recreatie. Zo zijn er drie wandelroutes aangelegd,
nieuwe informatieborden geplaatst en uitkijktorens gebouwd.



Wandelroute De Drie Polders

In dit gebied is de wandelroute 3,5 kilometer lang. Vanaf de parkeerplaats aan 't
Mienscheer loop je dwars door de polder naar gemaal Lettelbert en de uitkijktoren.
Daarna wandel je langs de watergang De Drie Polders Gave weer terug. “De
uitkijktoren staat op een goede plek, vanaf die locatie heb je uitzicht op de
noordkant van het gebied. De toren geeft een mooi overzicht over het hele
landschap. Bij de uitkijktorens staan ook panelen met foto’s van dieren en planten
die je in het gebied kan spotten.”

De recreatieve maatregelen in De Drie Polders zijn mede tot stand gekomen door
subsidies vanuit Europa (POP) en Groeningen.

Foto: de uitkijktoren bij De Drie Polders Foto: uitzicht vanaf de uitkijktoren

Wandelroutes Polder Dijken-Bakkerom

Na de herinrichting kan in dit gebied 1,1 miljoen kubieke meter water tijdelijk worden
opgeslagen. Op de wandelroute van 2,5 kilometer zie je de mogelijkheden voor
waterberging in het dal van de voormalige veenrivier de Oude Riet. Dit is goed te
zien vanaf de nieuwe uitkijktoren die je op de route tegenkomt.

De historische vereniging Platform Oude Riet droeg bij aan het plan voor de
uitkijktorens. De vereniging had de wens om de veenrivier de Oude Riet
zichtbaarder te maken voor bezoekers in het gebied. Met een subsidie vanuit
Groeningen hebben zij er mede voor gezorgd dat de uitkijktoren van Polder de
Dijken-Bakkerom er nu staat.

In Polder de Dijken-Bakkerom is ndg een nieuwe wandelroute aangelegd. Op deze
route van 2,7 kilometer wandel je niet alleen langs de uitkijktoren, maar ook langs
de net aangelegde boomgaard. Struin tussen de fruitbomen, bekijk het
insectenhotel of rust even uit op de picknickbank.



Foto: De uitkijktoren in Polder de Dijken-Bakkerom Foto: het uitzicht vanaf de uitkijktoren

Vastgesteld ‘Derde wijzigingsplan PIP Waterberging en Natuur
Zuidelijk Westerkwartier’

Op 4 juni 2024 is het ‘Derde wijzigingsplan provinciaal inpassingsplan (PIP)
Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier’ vastgesteld door Gedeputeerde
Staten van Groningen. Bij de vaststelling zijn geen wijzigingen aangebracht in het
ontwerp-wijzigingsplan dat eerder ter inzage lag. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt
vanaf woensdag 19 juni 2024 gedurende zes weken ter inzage.

Het derde wijzigingsplan

Het vastgestelde wijzigingsplan is van toepassing op enkele percelen in De Drie
Polders, Polder de Dijken-Bakkerom en Dwarsdiep. Voor specifiek het Dwarsdiep is
de begrenzing van de bestemming “waterstaat-waterberging” gewijzigd. Deze
wijziging gaat niet alleen over de begrenzing van het gebied waar water komt te
staan, maar ook over:

« de aanleg van dijken en kaden;
« het dempen en de aanleg van waterlopen;
« het bouwen van gemalen, inlaten en overige kunstwerken voor het

inlaten, bergen en afvoeren van water.

Begrenzing waterbergingsgebied Dwarsdiep blijft gelijk

We hebben gemerkt dat in de omgeving de vraag leeft of de ruimte voor
waterberging in het Dwarsdiep nu groter wordt dan eerder is bedacht. Dat is niet het
geval. De waterberging blijft in omvang even groot als in eerdere plannen.

Voor het bepalen van de omvang van het waterbergingsgebied is gekeken naar het
natuurlijk reliéf en de benodigde kades in het landschap. Bij inzet van de
waterberging zal het waterpeil stijgen naar 25 cm boven NAP. Dit is de basis voor
de begrenzing. Deze uitgangspunten zijn niet veranderd en de omvang van de
berging is hierdoor ook niet groter geworden.



De begrenzing is nu vastgesteld op de perceelsgrens. Zo kunnen we zorgen dat er
ook maatregelen worden getroffen voor de afwatering van aangrenzende percelen.
Nadat de natuur en waterberging is gerealiseerd, wordt de daadwerkelijke
kadegrens planologisch doorgevoerd.

In de periode van 19 juni 2024 tot en met 31 juli 2024 kon tegen het vastgestelde
inpassingsplan beroep worden ingesteld door:

« een belanghebbende;
« een niet-belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend tegen het
ontwerp of kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om

zienswijzen naar voren te brengen.

Provinciaal inpassingsplan (PIP)

De percelen die zijn opgenomen in het derde wijzigingsplan liggen binnen het
oorspronkelijke Provinciaal inpassingsplan (PIP) Waterberging en Natuur Zuidelijk
Westerkwartier. De wijzigingen zijn doorgevoerd vanwege de aankoop van gronden,
ruilingen tussen verschillende partijen in het gebied en het vastleggen van de
situatie na oplevering van enkele deelprojecten.

Peilbesluit Dwarsdiep formeel vastgesteld door Waterschap
Noorderzijlvest

Het peilbesluit Dwarsdiep is door het algemeen bestuur van Waterschap
Noorderzijlvest vastgesteld tijdens de vergadering van 5 juni 2024. Met dit
peilbesluit wordt duidelijk welke maatregelen we moeten nemen voor een betere
waterkwaliteit, meer waterveiligheid door het aanleggen van waterberging, langer
vasthouden van schoon kwelwater en natuurontwikkeling. Prolander heeft nu de
opdracht om samen met de gebiedspartners, ingenieursbureaus en de omgeving de
benodigde maatregelen van het peilbesluit verder voor te bereiden en uit te

werken.

Peilbesluit

Dit peilbesluit is nodig voor de herinrichting van het beekdal volgens het plan voor
het Dwarsdiepgebied. Om dit uit te voeren zijn aanpassingen in het watersysteem
nodig. Een nieuw peilbesluit voor het Dwarsdiep is daar onderdeel van.

Dit peilbesluit is nodig voor de herinrichting van het beekdal volgens het plan. Om
dit uit te voeren zijn aanpassingen in het watersysteem nodig. Een nieuw peilbesluit
voor het Dwarsdiep is daar onderdeel van. In een peilbesluit legt het waterschap
vast welke maatgevende waterstanden en kunstwerken (duikers, stuwen, gemalen)
nodig zijn.
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Dwarsdiep

In het Dwarsdiep zijn we bezig met het uitwerken van verschillende plannen. Hierbij
is de hulp van ingenieurs- en adviesdiensten nodig. De aanbesteding voor de
benodigde diensten is afgerond.

De Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure is in november 2023 gestart
en begin juli 2024 afgerond. De uitvraag bestond uit twee delen: het Grond-, Weg-
en Waterbouwdeel (GWW) en een deel Automatische Kunstwerken (AKW). De
aanbesteding voor het GWW-deel is gewonnen en gegund aan ingenieursbureau
Sweco, en het AKW-deel door ingenieursbureau Arcadis.

Samenwerking met ingenieursbureaus

De ingenieursbureaus gaan aan de slag met het uitwerken van het schetsontwerp
naar een voorlopig en daarna een definitief ontwerp. Nadat het definitieve ontwerp
is vastgesteld, is de planning om na de zomer van 2025 te starten met de uitvoering
van de werkzaamheden.

De uitdaging in het proces is om samen met beide ingenieursbureaus, Prolander,
de opdrachtgevers en de gebiedspartners tot een samenwerking te komen die leidt
tot:

« Kwalitatief goede uitwerking van de benodigde maatregelen voor de natuur
en waterdoelen en beleving/recreatie

» Draagvlak bij alle betrokkenen (opdrachtgevers, gebiedspartners en
omwonenden)

» Oplevering binnen het gestelde tijdpad (hierbij is de opgave dat de
waterberging eind 2026 inzetbaar is en alle werkzaamheden zijn afgerond in

2027)
: _,:;-.ﬁaf Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier
Planning
* Uitvoeren onderzoeken, terreinverkenning juli - november ‘24
* Opstellen voorlopig ontwerp juli - oktober 24
* Presentatie voorlopig ontwerp in de streek november - december ‘24
* Opstellen definitief ontwerp december ‘24 tm februari ‘25
* Presentatie definitief ontwerp in de streek februari - maart ‘25
» Vertaling definitief ontwerp naar een uitvoeringscontractapril - juni ‘25
* Aanbesteding van het uitvoeringscontract juli - augustus 25
« Startuitvoering september - oktober ‘25
*  Waterberging inzetbaar 31 december '26
*  Afrondende werkzaamheden 1¢ t/m 3¢ kwartaal ‘27

Stand van zaken 1 juli 2024



In het Dwarsdiep worden dit najaar nog een aantal peilbuizen geplaatst om het
grondwater nu en in de toekomst te kunnen monitoren.

Voorbereiding andere natuurgebieden

Ondanks dat we volop in het Dwarsdiep gebied bezig zijn, zijn er ook andere
gebieden waar de voorbereiding zal worden opgepakt. Of zelfs al is opgepakt.

Een onderdeel van de ecologische verbinding tussen De Drie Polders en de
Pasop/Matsloot heeft lange tijd stil gelegen omdat er geen overeenstemming was
met omliggende eigenaren. Deze is er nu inmiddels wel en de faunaverbinding dmv
een brug in de Pasop ( N978) wordt nu verder uitgewerkt en zal in 2025 worden
aangebracht. In dit werk zal ook de watergang worden aangepast en verdere NBW
maatregelen worden uitgevoerd. Vooruitlopend daarop zal in september 2024 een
nieuw toegangspad naar achterliggende woningen worden aangelegd.

Omdat we toch in dit (Pasop) gebied bezig zijn kijken we ook gelijk naar de
waterhuishouding in hoeverre deze aanpassing behoeft.

Het eerst volgende natuurgebied wat na het Dwarsdiep in uitvoering kan gaan
komen is het gebied de Bombay bij Grootegast. In 2025 worden hier de benodigde
onderzoeken ingepland en uitgevoerd. Waarna deze uitgewerkt kunnen gaan
worden in een Voorlopig en Definitief Ontwerp (VO en DO).

Verder bekijken we ook in de andere natuurgebieden waar we vooruitlopende op de
inrichting alvast peilbuizen gaan plaatsen om het grondwater te monitoren. Dit helpt
ons bij de uitwerking naar de benodigde maatregelen.



